

08.12.2020

ПАО "Аэропорт Мурманск" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аэропорт Мурманск"

1.3. Место нахождения эмитента: 184355, Мурманская область, Кольский район, поселок Мурмаши, Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента: 1025100586510

1.5. ИНН эмитента: 5105040715

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04360-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5105040715/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка;

2.3. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение N4 к ранее одобренной Советом директоров Общества (протоколом 144 от 06.04.2020г., протоколом 149 от 18.08.2020г., протоколом 152 от 23.10.2020г., протоколом 154 от 23.11.2020) крупной сделке - договору строительного подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции парковочного комплекса на привокзальной площади международного аэропорта Мурманск N32-10-200076 от 06.04.2020г. с дополнительным соглашением N1 от 21.08.2020г., дополнительным соглашением N2 от 15.10.2020г., дополнительным соглашением N3 от 24.11.2020г. (далее по тексту договор). Предмет дополнительного соглашения: изменение окончательного и промежуточных сроков выполнения работ по договору.

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: изменение

окончательного и промежуточных сроков выполнения работ по договору. Работы по договору должны быть полностью завершены Генеральным подрядчиком до 25 декабря 2020 года. Устанавливаются следующие сроки выполнения промежуточных работ: до 10 декабря 2020 - завершение работ по строительству/реконструкции наружных сетей ливневой канализации; до 15 декабря 2020 - завершение работ по строительству/реконструкции сетей связи и систем видеонаблюдения; до 20 декабря 2020 - завершение работ по строительству навесов; до 20 декабря 2020 - получение Заключения о Соответствии; до 25 декабря 2020 - полное завершение работ.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Сроки выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением: окончательный срок выполнения работ: до 25 декабря 2020 года; промежуточные сроки выполнения работ: до 10 декабря 2020 - завершение работ по строительству/реконструкции наружных сетей ливневой канализации; до 15 декабря 2020 - завершение работ по строительству/реконструкции сетей связи и систем видеонаблюдения; до 20 декабря 2020 - завершение работ по строительству навесов; до 20 декабря 2020 - получение Заключения о Соответствии.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке. Стороны: Публичное акционерное общество "Аэропорт Мурманск" - Заказчик, Генеральный Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Аксай" (ИНН 5190120888)

Размер сделки - Общий размер сделки - цена Договора, в денежном выражении: 279 490 434,30? рублей, в процентах от стоимости активов эмитента на дату заключения Договора строительного подряда: 28,28%

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению дополнительного соглашения): 1497990000 рублей на 30.09.2020г.

Стоимость активов эмитента на дату заключения Договора строительного подряда: 988 129 000 рублей на 30.09.2019г.;

2.7. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения к Договору строительного подряда): 08.12.2020г.

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров 01.12.2020 (протокол 155 от 02.12.2020).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск"

_____ Степанец Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.12.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.